


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	12 sep '16							19 sep '16						
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
1	✓		Planificación y Análisis	12 días	mar 16-08-16	mié 31-08-16															
54	✓		Diseño	7 días	mar 30-08-16	mié 07-09-16															
70			Elaboración	28 días	mié 07-09-16	vie 14-10-16															
71			Análisis y diseño	24 días	mié 07-09-16	lun 10-10-16	69														
72			Planificar iteración	8 días	mié 07-09-16	vie 16-09-16															
73	✓		Definir Roles	2 días	mié 07-09-16	jue 08-09-16															
74	✓		Definir lista Entregables	2 días	vie 09-09-16	lun 12-09-16	73														
75	✓		Asignar Recursos	2 días	mar 13-09-16	mié 14-09-16	74														
76	✓		Asignar Tareas al Personal	2 días	jue 15-09-16	vie 16-09-16	75														
77	✓		reuniones semanales	1 día	mié 07-09-16	mié 07-09-16															
78	✓		Controlar riesgos	1 día	mié 07-09-16	mié 07-09-16															
79			Diseño	24 días	mié 07-09-16	lun 10-10-16															
80	✓		Definir arquitectura del Sistema	4 días	vie 23-09-16	mié 28-09-16	76														
81	✓		Crear Propuesta arquitectónica	3 días	jue 29-09-16	lun 03-10-16	80														
82			Documentar propuesta arquitectónica en documento IEEE-1471-2000	4 días	mar 04-10-16	vie 07-10-16	81														
83	✓		definir métricas de calidad	1 día	mié 07-09-16	mié 07-09-16															
84	✓		aplicar heurísticas de J. Nielsen	1 día	lun 10-10-16	lun 10-10-16	82														



Proyecto: Simple Project Plan
Fecha: jue 27-10-16

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	<div> <div>12 sep '16</div> <div>D L M X J V S D</div> <div>19 sep '16</div> <div>L M X J V S</div> </div>													
85	✓	🖱	diseño de bocetos	2 días	lun 26-09-16	mar 27-09-16	75														
86	✓	🖱	crear plan de pruebas	1 día	jue 22-09-16	jue 22-09-16	91														
87	🔴	🖱	diseñar casos de prueba	2 días	jue 15-09-16	vie 16-09-16	75														
88	✓	🖱	Administración de Requerimientos	5 días	jue 15-09-16	mié 21-09-16															
89	✓	🖱	Actualizar documento "Especificación de Requerimientos de Software"	3 días	jue 15-09-16	lun 19-09-16	75														
90	✓	🖱	actualizar trazabilidad	1 día	mar 20-09-16	mar 20-09-16	89														
91	✓	🖱	Definir Casos de uso a Confeccionar en la iteración	2 días	mar 20-09-16	mié 21-09-16	89														
92	🔴	🖱	Programación	22 días	jue 15-09-16	vie 14-10-16															
93	✓	🖱	Preparar Ambiente de Programación	3 días	jue 15-09-16	lun 19-09-16	75														
94	✓	🖱	Crear acceso a datos desde Java	3 días	mar 20-09-16	jue 22-09-16	93														
95	✓	🖱	Actualizar BD	2 días	mar 20-09-16	mié 21-09-16	93														
96	✓	🖱	Programar paquetes en capa de datos	1 día	jue 22-09-16	jue 22-09-16	95														
97	✓	🖱	Crear Template de Componentes	3 días	mar 20-09-16	jue 22-09-16	89														
98	✓	🖱	Seguimiento de avance CU	1 día	vie 14-10-16	vie 14-10-16	104;11														
99	✓	🖱	Seguimiento semanal del cronograma	1 día	jue 15-09-16	jue 15-09-16	75														





































Proyecto: Simple Project Plan
Fecha: jue 27-10-16

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	12 sep '16							19 sep '16						
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
100			Construcción	53 días	mar 23-08-16	jue 03-11-16															
101			Programación	49 días	mar 23-08-16	vie 28-10-16															
102	✓		aplicar arquitectura	1 día	lun 10-10-16	lun 10-10-16	82														
103	🚩		CU 1 Ingresar Usuario	25,75 días	vie 23-09-16	vie 28-10-16															
104	✓		construir Casos de Uso de la Iteración	21 días	vie 23-09-16	vie 21-10-16	97														
105	✓		ingresar usuario	8 días	vie 23-09-16	mar 04-10-16															
106	✓		Modificar Usuario	8 días	mié 05-10-16	vie 14-10-16	105														
107	✓		eliminar Usuarios	6 días	vie 23-09-16	vie 21-10-16	106														
108	✓		realizar pruebas unitarias	1 día	vie 14-10-16	lun 24-10-16	104														
109	✓		validación del caso de uso	1 día	mié 19-10-16	mar 25-10-16	108														
110	✓		verificar casos de uso	1 día	mar 25-10-16	mié 26-10-16	109														
111	✓		aprobación del equipo a los CU	1 día	mié 26-10-16	jue 27-10-16	110														
112	🚩		aceptación del cliente	1 día	jue 27-10-16	vie 28-10-16	111														
113		🚩	CU 2 Ingresar Piloto	26 días	vie 23-09-16	vie 28-10-16															
114	✓	🚩	construir Casos de Uso de la Iteración	21 días	mar 23-08-16	mar 20-09-16	97														
115	✓		Ingresar Piloto	7 días	mar 23-08-16	mié 31-08-16															
116	✓		ingresar licencia	7 días	lun 03-10-16	mar 11-10-16	115														
117	✓		eliminar Piloto	6 días	mié 12-10-16	mié 19-10-16	116														
118	✓		realizar pruebas unitarias	3 días	jue 20-10-16	lun 24-10-16	117														
119	✓		validación del caso de uso	1 día	mar 25-10-16	mar 25-10-16	118														

Proyecto: Simple Project Plan
Fecha: jue 27-10-16

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	12 sep '16							19 sep '16						
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
120			verificar casos de uso	1 día	mié 26-10-16	mié 26-10-16	119														
121			aprobación del equipo a los CU	1 día	jue 27-10-16	jue 27-10-16	120														
122			aceptación del cliente	1 día	vie 28-10-16	vie 28-10-16	121														
123			CU 3 Ingresar licencias Piloto	22 días	vie 23-09-16	lun 24-10-16															
124			construir Casos de Uso de la Iteración	15 días	vie 23-09-16	jue 13-10-16	97														
125			realizar pruebas unitarias	3 días	vie 14-10-16	mar 18-10-16	124														
126			validación del caso de uso	1 día	mié 19-10-16	mié 19-10-16	125														
127			verificar casos de uso	1 día	jue 20-10-16	jue 20-10-16	126														
128			aprobación del equipo a los CU	1 día	vie 21-10-16	vie 21-10-16	127														
129			aceptación del cliente	1 día	lun 24-10-16	lun 24-10-16	128														
130			CU 4 Ingresar aeronave	22 días	vie 23-09-16	lun 24-10-16															
131			construir Casos de Uso de la Iteración	15 días	vie 23-09-16	jue 13-10-16	97														
132			realizar pruebas unitarias	3 días	vie 14-10-16	mar 18-10-16	131														
133			validación del caso de uso	1 día	mié 19-10-16	mié 19-10-16	132														
134			verificar casos de uso	1 día	jue 20-10-16	jue 20-10-16	133														
135			aprobación del equipo a los CU	1 día	vie 21-10-16	vie 21-10-16	134														
136			aceptación del cliente	1 día	lun 24-10-16	lun 24-10-16	135														
137			CU 5 Ingresar componentes	24 días	vie 23-09-16	mié 26-10-16															

91%

100%

91%

100%

92%

Proyecto: Simple Project Plan
Fecha: jue 27-10-16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo



Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin



Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	12 sep '16							19 sep '16						
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
138			construir Casos de Uso de la Iteración	17 días	vie 23-09-16	lun 17-10-16	97														
139			realizar pruebas unitarias	3 días	mar 18-10-16	jue 20-10-16	138														
140			validación del caso de uso	1 día	vie 21-10-16	vie 21-10-16	139														
141			verificar casos de uso	1 día	lun 24-10-16	lun 24-10-16	140														
142			aprobación del equipo a los CU	1 día	mar 25-10-16	mar 25-10-16	141														
143			aceptación del cliente	1 día	mié 26-10-16	mié 26-10-16	142														
144			CU 6 Ingresar vuelo	24 días	vie 23-09-16	mié 26-10-16															
145			construir Casos de Uso de la Iteración	17 días	vie 23-09-16	lun 17-10-16	97														
146			realizar pruebas unitarias	3 días	mar 18-10-16	jue 20-10-16	145														
147			validación del caso de uso	1 día	vie 21-10-16	vie 21-10-16	146														
148			verificar casos de uso	1 día	lun 24-10-16	lun 24-10-16	147														
149			aprobación del equipo a los CU	1 día	mar 25-10-16	mar 25-10-16	148														
150			aceptación del cliente	1 día	mié 26-10-16	mié 26-10-16	149														
151			pruebas	8 días	mar 25-10-16	jue 03-11-16															
152			actualizar plan de pruebas	1 día	jue 27-10-16	jue 27-10-16	86														
153			ejecutar casos de prueba	5 días	mar 25-10-16	lun 31-10-16															
154			aplicar correcciones	1 día	mar 01-11-16	mar 01-11-16	153														
155			cierre de pruebas	1 día	mié 02-11-16	mié 02-11-16	154														
156			segunda entrega	1 día	jue 03-11-16	jue 03-11-16	155														

100%

92%

100%

Proyecto: Simple Project Plan
Fecha: jue 27-10-16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo



Resumen inactivo

Tarea manual


solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin



Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Tareas críticas

División crítica


Progreso






















Progreso manual







Proyecto: Simple Project Plan Fecha: jue 27-10-16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: Simple Project Plan Fecha: jue 27-10-16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: Simple Project Plan Fecha: jue 27-10-16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: Simple Project Plan Fecha: jue 27-10-16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: Simple Project Plan Fecha: jue 27-10-16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	